

Ubaldo Usunáriz Balanzategui
Vicepresidente de Ercros, S. A.

REGISTRO DE VALORES

11 MAR 1999

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES - MCV

11.587

COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES

Madrid, 10 de marzo de 1999

Tengo mucho gusto en adjuntarles la información relativa a los "Aspectos derivados del efecto 2000", que fue aprobada por el Consejo de Administración de Ercros, en su reunión del pasado día 24 de febrero. Esta información está incluida en la Nota 24 de la Memoria de las cuentas anuales de Ercros, S.A. de 1998, y en la Nota 32 de la Memoria de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Ercros de 1998. Dichas Memorias les fueron enviadas el pasado día 1 de los corrientes.

ASPECTOS DERIVADOS DEL "EFECTO 2000"

Ercros ha puesto en marcha un programa de trabajo con el objetivo de asegurar la continuidad en la disponibilidad y la calidad de sus productos y servicios en relación con el llamado "efecto 2000". Dicho programa cuenta con los recursos razonables para asegurar la capacidad operativa de las aplicaciones software y hardware instalados en los ordenadores y sistemas de control dependientes de fechas, pasado el 31-12-99.

El programa consta de las siguientes fases: sensibilización interna y comunicación externa con proveedores y clientes; inventario y análisis de impacto, con la colaboración de los usuarios y proveedores de los sistemas; establecimiento de prioridades; planificación de las modificaciones, actualizaciones o sustitución de los sistemas afectados y su ejecución; pruebas de validación y puesta en producción de los sistemas validados; plan de contingencias, control y posibles tareas de mantenimiento a realizar en el año 2000.

Al finalizar 1998, se han completado las fases de sensibilización, comunicación, inventario y análisis de impacto, establecimiento de prioridades y planificación de las modificaciones, actualizaciones o sustituciones. Se prevé que en el primer semestre de 1999 se llevarán a cabo dichas modificaciones o sustituciones, así como las pruebas de validación y puesta en producción. En el tercer trimestre de 1999 se pondrá a punto el plan de contingencias.

Durante 1998 los recursos económicos destinados a este programa de trabajo han importado 7 millones de pesetas, de los que 5 corresponden a inversiones y 2 a gastos. Se prevé para 1999 un presupuesto de 30 millones pts, 25 de ellos en inversiones y 5 en gastos.