



Duro Felguera, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores hace público el siguiente

HECHO RELEVANTE

La Compañía ha efectuado durante el mes de diciembre una revisión de sus proyectos en curso, y como consecuencia de dicha revisión se han constatado desviaciones en la estimación de costes de algunos de sus proyectos, tras la cual se detecta un deterioro que impacta negativamente en el resultado esperado al cierre de diciembre 2017 respecto al cierre del tercer trimestre del mismo año. Esta revisión aún no ha sido verificada por el auditor de la Sociedad.

Las principales desviaciones se dan en los siguientes proyectos:

- a) Recope (línea de Oil & Gas. Planta gasificadora en Costa Rica): el retraso en la entrega de la planta y los costes asociados a dicho retraso suponen un deterioro de 12 millones EUR.
- b) Fluxys (línea de Oil & Gas. Terminal de tanques de gas en Bélgica): los mayores costes de expatriación y la adjudicación de ciertas partidas han provocado un deterioro de 10 millones EUR.
- c) Vuelta de Obligado (línea de Energía. Central eléctrica en Argentina): Se ha dotado un provisión de 10 millones EUR por costes adicionales para cerrar los trabajos pendientes.

Con el objeto de mejorar en la ejecución de proyectos, coordinación de recursos, control de costes y asegurar plazos de entrega, la sociedad está realizando cambios organizativos y de procedimientos en la Dirección y Supervisión de los proyectos en todas las líneas de negocio.

Asimismo, la empresa ha iniciado un plan interno de mejora general de la productividad en todas las áreas. Paralelamente, la Compañía sigue avanzando en posibles desinversiones de negocios y activos no estratégicos que redunden en una mayor utilización de la capacidad productiva de dichos negocios.

La Sociedad está intensificando sus actuaciones para atraer socios a una futura ampliación de capital. Si bien, no hay un acuerdo aún al respecto y se encuentra pendiente de determinar la fecha e importe de la citada ampliación. Esto, combinado con una conversión de deuda financiera, en el marco del proceso de reestructuración al que se refiere el apartado siguiente, permitirá a la Sociedad disponer de un balance y estructura financiera saneada.

En el marco del proceso de refinanciación de la sociedad, se está en la fase final de negociación con el pool de bancos de una línea de liquidez que será formalizada durante el mes de enero y que estabilizará la situación del circulante de la compañía, suponiendo un avance significativo en la reestructuración financiera de la misma que no se ve afectada por las desviaciones de los mencionados proyectos.

Gijón a 29 de diciembre 2017.

Secundino Felgueroso Fuentes
Secretario del Consejo de Administración