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ASUNTO: ADAPTACION TECNOLOGICA AL ANO 2000

En el Consejo de Administracidn del Grupo Metrovacesa celebrado el
jueves 18 de Septiembre del afio en curso fue aprobado el Plan de revisién y
adaptacién de los sistemas informaticos para su adecuado funcionamiento en
relacién a los cambios en el tratamienio de la informacion que demanda la
llegada del afio 2000.

El Grupo Metrovacesa ha asumido desde un primer momento las
complicaciones que pueden sobrevenir a causa del Efecto 2000 en lo referente
a sus Sistemas de Informacion y Dispositivos adicionales, tanto desde un
punto de vista de funcionamiento interno, como de interaccién con el conjunto
de sus clientes, proveedores, entidades financieras y resto de agentes
intervinientes.

A tal efecto, un grupo de trabajo ha venido desarrollando un analisis
pormencrizado tanto del estado de nuestro hardware como del conjunto de
procesos y aplicativos que permiten el fratamiento informatico de nuestros
datos comerciales y de gestibn. Las conclusiones de este analisis han
permitido definir el Plan de revisién y adaptacion al Efecto 2000, cuyas
principales implicaciones son las siguientes:

« Implementacion:

Los trabajos iniciales de analisis se remontan a finales del afio 1997,
partiendo de la necesidad de dotar a nuestros sistemas informaticos de
soluciones validas para responder tanto a las exigencias planteadas por Ia
intfroduccion del euro, como a las que plantea la llegada del afrc 2000.
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El proceso de implementacion se alargara hasta el 31 de julio de 1899,
fecha en la que los sistemas estaran preparados para afrontar el cambio de
milenio, sin que éste produzca efectos perjudiciales para el desarrollo de
nuestra actividad de negocio.

* Actuaciones principales:

El Plan esta encaminado a conseguir una adaptacion eficaz a los
requerimientos en tratamiento de fechas, con objeto de evitar cualquier tipo de
problema derivado de un almacenamiento incorrecto de la informacion. Las
lineas basicas de actuacion se centran en:

» Renovacion del parque informatico:
Modernizacion gradual tanto de los servidores host como de los
equipos personales e impresoras.

+ Cambio a nueva version del sistema operativo:
Instalacién de una version del sistema operativo de la aplicacion
corporativa principal, que solventa determinadas disfunciones en el
tratamiento de fechas. Las bases de datos han sido modificadas para
que permitan almacenar los campos de fechas con 4 digitos. Estas
actuaciones han sido desarrolladas durante el mes de agosto del
presente ejercicio.

« Revision de procesos implicados en tratamiento de fechas:
Analisis y correccién de todos aquellos procesos con calculos y
referencias de fechas, asi como de los que cuenten con numeraciones
de cédigos ligadas a fechas para determinados objetos. :

» Adaptacion de otros dispositivos implicados:
Revision de dispositivos mecanicos que incorporen chips de fechas
para evitar paradas o funcionamientos defectuosos.

» Entorno de actuacion:

El Grupo Metrovacesa garantiza la correcta implementacion de las
medidas adoptadas en el Plan bajo una doble vertiente: informacion a todos los
estamentos de la plantilla sobre las consecuencias del Efecto 2000 y las
medidas correctoras acometidas; y exigencia a los proveedores de bienes y
servicios de conformidad de los productos adquiridos con el afio 2000.
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En conclusion, el Grupo Metrovacesa atiende las recomendaciones
emanadas tanto del Consejo de Ministros como de la Comisién Nacional del
Mercado de Valores para adaptar sus sistemas informaticos a la llegada del
afio 2000, asegurando el correcto funcionamiento de los mismos en las fechas
estimadas.




